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Obiettivo e destinatari del rapporto sulle esperienze

Destinatari del rapporto di esperienza sono in primo luogo i servizi cantonali di vigilanza sulla misura-
zione, in secondo luogo i servizi incaricati della tenuta a giorno della misurazione ufficiale.

Con il rapporto di esperienza, questi servizi vengono informati su quanto segue:

i Cantoni partecipanti al progetto pilota in merito alla situazione iniziale e all'organizzazione;
i riscontri e le raccomandazioni dei Cantoni pilota per I'introduzione a livello svizzero;
il grado di maturita dei sistemi della misurazione ufficiale (MU).

L’obiettivo & facilitare I'elaborazione dei piani di implementazione cantonali e garantire una migrazione
il pit possibile agevole dal modello di dati DM.01-AV-CH al modello di geodati DMAV versione 1.0.
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O

Abbreviazioni

Abbreviazione

Denominazione completa

geodati DMAV

AGRAV Gruppo di lavoro per la revisione delle basi legali della misurazione ufficiale

API Application Programming Interface. Accesso per un’interazione con sistemi esterni.
AVGBS Interfaccia ufficiale tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario

AVS Interfaccia ufficiale della misurazione ufficiale in DM.01-AV

CheckCH Check Service per i dati in DM.01-AV-CH

CheckDMAV Check Service per i dati nel DMAV versione 1.0

CSRF Conferenza Svizzera del Registro Fondiario

DM93 Modello di dati della misurazione ufficiale DM.93-AV-CH del 1993

DM.01 Modello di dati della misurazione ufficiale DM.01-AV-CH del 2001

KGK-CGC Conferenza dei servizi cantonali per la Geoinformazione del Catasto

Modello di Il modello di geodati DMAV ¢& la forma abbreviata del modello di geodati della misu-

razione ufficiale DMAV, che & composto da diversi modelli di geodati minimi.

MU Misurazione ufficiale
PFA Punto fisso altimetrico
PFP Punto fisso planimetrico

Servizio specia-
lizzato della
Confederazione

Servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali, swisstopo

swisstopo Ufficio federale di topografia

TeKo AV Commissione tecnica concernente la misurazione ufficiale della Conferenza dei ser-
vizi cantonali per la Geoinformazione del Catasto (KGK-CGC)

UFRF Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario
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Avvertenza

Il presente rapporto di esperienza si basa sui rapporti intermedi cantonali del 30 giugno 2025 e sulle
dichiarazioni formulate nella review del rapporto di esperienza riguardanti I'introduzione pilota del
DMAYV versione 1.0 nell’'ottobre del 2025. Poiché le dichiarazioni sono fortemente influenzate dall’orga-
nizzazione, vengono riportate in forma riassuntiva per quanto possibile. Affinché le dichiarazioni conte-
nute nel rapporto di esperienza possano essere valutate piu facilmente, vengono contrassegnate se-
condo la seguente griglia:

Tabella 1: Significato dei simboli

Simbolo Significato

Dichiarazione relativa a una misura tecnica o organizzativa che deve essere coordi-
nata o regolata Servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali.

Avvertenza importante. La dichiarazione deve essere considerata nell’introduzione a
livello svizzero del DMAYV versione 1.0, indipendentemente dall’organizzazione can-
tonale della misurazione ufficiale.

Indicazione specifica su una determinata tematica. La dichiarazione si applica, ad
esempio, ai Cantoni con la tematica «gestione centrale dei dati» o durante la fase di
«concezione» della migrazione dei dati.

Informazione o indicazione del Servizio specializzato Direzione federale delle misu-
razioni catastali.

B> P> a
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1. Sintesi

Gli otto Cantoni pilota (Al, AG, BE, FR, GE, SG, SO e ZG) hanno testato intensivamente il nuovo mo-

dello di geodati e i processi di trattamento dei dati ad esso associati nei sistemi di misurazione ufficiale
(MU) e nelle infrastrutture cantonali di geodati. Questo pud essere interpretato come un segnale posi-

tivo. E possibile gestire i dati della misurazione ufficiale nel modello di geodati DMAV versione 1.0.

Tuttavia, il fatto che i dati della misurazione ufficiale siano dati di riferimento e siano stati
arricchiti nel DM.01-AV-CH con estensioni cantonali rappresenta una sfida
per il cambiamento del modello di dati.

Dai rapporti intermedi dei Cantoni pilota emerge che, fino a giugno 2025, non tutte le funzionalita e i
processi sono stati testati e che questi dipendono fortemente dalle strutture cantonali (organizzazione,
sistemi IT, ecc.). Tuttavia, sembra possibile rispettare la scadenza finale del 31.12.2027 per I'introdu-
zione del nuovo modello di geodati con un’estensione della fase pilota e misure mirate (le esperienze e
i lavori dei Cantoni pilota facilitano le attivita degli altri Cantoni).

Per l'introduzione a livello svizzero del DMAV versione 1.0 sono richiesti sistemi maturi per la produ-
zione (sistemi MU, CheckDMAYV, infrastruttura cantonale di geodati, AVGBS ecc.). Di conseguenza, il
focus principale dell'introduzione pilota del DMAYV versione 1.0 riguarda i sistemi MU e le interfacce in
relazione al trattamento dei dati. Cid non esclude adattamenti al modello di geodati e alle norme; tutta-
via, questi sono gestibili.

Anche se i Cantoni pilota non hanno ancora attestato la maturita produttiva dei sistemi, sono disponibili
preziose informazioni sull’organizzazione di progetto cantonale e sui lavori preparatori, che serviranno
agli altri Cantoni come riferimento per I'elaborazione dei loro piani di implementazione cantonali per
l'introduzione del DMAV versione 1.0.
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2. Introduzione

Con la circolare della MU 2023 / 01 del 3 luglio 2023, il nuovo modello di geodati DMAV versione 1.0 &
entrato in vigore il 1° gennaio 2024. Insieme ai Cantoni & stato deciso che l'introduzione del DMAYV ver-
sione 1.0 avverra a tappe: fino alla fine del 2025 si svolgera la fase pilota; successivamente, fino alla
fine del 2027, la migrazione dati a livello svizzero.

Gli otto Cantoni pilota nominati dal Servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali
(Al, AG, BE, FR, GE, SG, SO e ZG) hanno redatto, prima dell’avvio effettivo dei lavori, un piano di im-
plementazione per il progetto pilota DMAV versione 1.0. Insieme ad esso, ciascun Cantone pilota ha
presentato al Servizio specializzato una domanda di apertura dell’'opera con la denominazione «Intro-
duzione DMAV versione 1.0 Cantone [CT]» oppure «Cantone pilota, Introduzione DMAYV versione 1.0
Cantone [CT]». Solo dopo I'approvazione del Servizio specializzato il Cantone ha avviato i lavori sul
progetto pilota.

| progetti pilota comprendono circa il 10% dei dati della misurazione ufficiale a livello svizzero e si
estendono sugli otto Cantoni pilota. Nei progetti pilota deve essere testata 'introduzione operativa del
modello di geodati DMAV v1.0. Per il funzionamento del DMAV v1.0 sono stati sviluppati e resi disponi-
bili i seguenti strumenti e geoservizi e le seguenti prescrizioni (che in alcuni casi dovevano essere te-
stati):

e Modello di dati DMAV versione 1.0 in INTERLIS 2.4;

e Documentazioni di modello per il DMAV versione 1.0;

e CheckDMAV per il controllo dei dati della misurazione ufficiale;

e Convertitore MD.01-MU-CH per la conversione dei dati da DMAV versione 1.0 a MD.01-MU-CH,;

e Geoservizi PFP1/PFA1 (misurazione nazionale);

e Geoservizi per i punti fissi della misurazione ufficiale PFP2/PFA2 (geodienste.ch);

e Geoservizi per il confine territoriale della misurazione nazionale;

o Geoservizi per I'elenco ufficiale delle localita con perimetro e numeri postali di avviamento;

e Istruzione Rappresentazione del Piano per il registro fondiario;

e Istruzione Rappresentazione del piano di base della misurazione ufficiale;

¢ Raccomandazione per la rappresentazione del piano di mutazione e del piano di situazione;

e Sviluppo dei sistemi MU.

Una delle principali conoscenze emerse dai progetti pilota € la dipendenza dai sistemi MU a supporto
dei processi, che presentano gradi di maturita differenti. Questa sfida é stata tematizzata nella seduta
del gruppo di accompagnamento dell’8 maggio 2025 e ha indotto il Servizio specializzato, in collabora-
zione con i Cantoni pilota interessati, a riorganizzare |a fase pilota (secondo la Figura 1).

| progetti pilota saranno formalmente conclusi con la migrazione definitiva dei dati, prevista a partire dal
2026. | risultati sono stati documentati nei rapporti intermedi cantonali e messi a disposizione del Servi-
zio specializzato. Su questa base, il Servizio specializzato ha elaborato il rapporto di esperienza. Nel
corso della 42 seduta del gruppo di accompagnamento del 2 ottobre 2025, il rapporto di esperienza &
stato sottoposto a review da parte dei Cantoni pilota ed & ora disponibile nella sua versione completa.
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Figura 1: Tabella di marcia per I'introduzione del DMAYV versione 1.0 (stato: 03.11.2025)

@  Prospettive

Tecnica Data dell
Giugno Settembre Giugno introduzione del DMAV
2025 2025 2026 L

Progetti pilota Attuazione su tutto il territorio svigzero

Organizzativa

Progetti pilota Concetto |  Attuazione su tutto il territorio svigzero
RA
Rapporto Piano di attuazione Relazione fing
|nter(r:nec:|o per cantone per cantone
per Cantone Rapporto
di attivita CH
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3. Situazione iniziale

3.1. Basi

Modello di dati DMAYV versione 1.0

Dal punto di vista contenutistico, il modello di geodati della misurazione ufficiale DMAYV versione 1.0,
introdotto il 1° gennaio 2024, si basa sul modello di dati MD.01-MU-CH. Durante la fase pilota sono
state apportate diverse modifiche minori in modalita batch (estensioni delle aree di valori, adeguamenti
e cancellazioni di CONSTRAINTS). Gli adeguamenti sono documentati nella tabella di correla-
zione:(https://www.cadastre-manual.admin.ch/it > Manuale Misurazione ufficiale > DMAYV, il nuovo mo-
dello di geodati dal 01.01.2024 > Documentazione del modello DMAV).

Norme di rappresentazione:

Le norme di rappresentazione per il piano per il registro fondiario, il piano di mutazione nonché i pro-
dotti ufficiali derivati ai sensi dell’articolo 6 del’lOMU-DDPS (piano di situazione e piano di base della
misurazione ufficiale) sono state emanate. Durante la fase pilota sono stati elaborati i relativi esempi di
piani.

Servizio di rappresentazione MU-WMS

In collaborazione con il gruppo di lavoro MU-WMS e la Scuola universitaria professionale della Sviz-
zera nordoccidentale (FHNW, Fachhochschule Nordwestschweiz) sono state elaborate le norme di
rappresentazione per il MU-WMS.

Interfaccia AVGBS

A piu lungo termine & prevista la sostituzione di AVGBS con lo standard eCH-0131 (notifica a terzi). La
RfC (Request for Change) € stata approvata dalla comunita di settore. Attualmente € in corso la veri-
fica dell'idoneita pratica dello standard. Non appena sara conclusa la consultazione pubblica e intro-
dotta la nuova versione dello standard, saranno adeguati I'articolo 26 dell’'ordinanza del DDPS sulla
misurazione ufficiale (OMU-DDPS) nonché I'ordinanza tecnica sul registro fondiario (OTRF). In tal
modo lo standard eCH-0131 sara dichiarato vincolante.

Geoservizi

| seguenti geodati di base rientrano, secondo la legislazione specialistica, nella sovranita della Confe-
derazione, rispettivamente della misurazione nazionale:

e ID39 Confini giurisdizionali (misurazione nazionale)
e ID53 Punti fissi PFP1, PFA1 (misurazione nazionale)
e [ID181 Elenco ufficiale delle localita con il numero postale d’avviamento e il perimetro

| modelli di geodati corrispondenti sono disponibili nel Model Repository della Confederazione (mo-
dels.geo.admin.ch). | geodati di base possono essere ottenuti conformemente al modello online tramite
la REST-API oppure come file di download via STAC (data.geo.admin.ch).

| punti fissi PFP2 e PFA2 della misurazione ufficiale rientrano nella sovranita dei Cantoni e sono
anch’essi disponibili tramite geodienste.ch.

CheckDMAYV / Convertitore MD.01-MU-CH

Gli strumenti per il controllo rispettivamente la conversione dei dati della misurazione ufficiale erano
disponibili in versione beta durante la fase pilota e sono stati testati dai Cantoni pilota. | bug sono stati
corretti nel corso di diverse release. L'introduzione definitiva degli strumenti & prevista per il 31 marzo
2026.
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3.2. Cantoni pilota

Alcune delle affermazioni dipendono dalla forma organizzativa dei Cantoni pilota e dall’entita del rispet-
tivo progetto pilota. La seguente panoramica dei Cantoni partecipanti al progetto pilota mette in evi-
denza le differenze nei progetti pilota:

Cantone pilota Argovia

Tabella 2: Informazioni sul Cantone pilota Argovia

Tema

Situazione

Organizzazione
MU

La vigilanza sulla misurazione ufficiale (MU) & esercitata dall’'Ufficio del catasto
del Cantone di Argovia. 8 servizi incaricati della tenuta a giorno sono incaricati
della manutenzione della misurazione ufficiale. | dati della misurazione ufficiale
sono per la maggior parte disponibili nello standard MU93 (resto: HG risp.
PNhg).

Estensione del
progetto pilota

Comuni: 25 su 199
Superficie: 20'427 ha
Numero di servizi incaricati della tenuta a giorno: 1 su 8

Sistemi MU

Cantone

- Banca dati SDE

- ESRI / ArcGIS Pro
- AutoCAD MAP 3D

Servizi incaricati della tenuta a giorno
- Esclusivamente AutoCAD MAP 3D (Geobox)

Qualita dei dati’

135 errori
13’750 avvisi (warnings)

Sfida

Il Cantone Argovia storicizza i dati della misurazione ufficiale (MU) dal 2005.

Cantone pilota Appenzello Interno

Tabella 3: Informazioni sul Cantone pilota Appenzello Interno

Tema

Situazione

Organizzazione
MU

La vigilanza sulla misurazione ufficiale (MU) & stata attribuita al Servizio specia-
lizzato della Direzione federale delle misurazioni catastali. Un servizio incari-
cato della tenuta a giorno & incaricato anche della manutenzione della misura-
zione ufficiale. | dati della misurazione ufficiale sono per la maggior parte dispo-
nibili in modo capillare nello standard MU93.

Estensione del
progetto pilota

Comuni: 5 su 5 (tutto il Cantone)
Superficie: 17'247 ha
Numero di servizi incaricati della tenuta a giorno: 1 su 1

Sistemi MU

Servizio incaricato della tenuta a giorno
-rmData

Qualita dei dati?

1’532 Errors
1’070 Warnings

Sfida

Nel contesto del cambiamento del modello di dati, il servizio incaricato della te-
nuta a giorno ha deciso di cambiare il sistema MU.

" Secondo il monitoraggio mensile dei dati DM.01 del 1° novembre 2025
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Cantone pilota Berna

Tabella 4: Informazioni sul Cantone pilota Berna

Tema

Situazione

Organizzazione
MU

La vigilanza sulla misurazione ufficiale & esercitata dall’Ufficio per la geoinfor-
mazione del Cantone di Argovia. 12 servizi incaricati della tenuta a giorno sono
incaricati anche della manutenzione della misurazione ufficiale. Circa tre quarti
dei dati della misurazione ufficiale sono disponibili nello standard MU93 (resto:
PNgr, PNhg, PNps, da misurare).

Estensione del
progetto pilota

Comuni: 16 su 335
Superficie: 49'239 ha
Numero di servizi incaricati della tenuta a giorno: 4 su 14

Sistemi MU

Servizi incaricati della tenuta a giorno

- AutoCAD MAP 3D (Geobox)

- Geonis / ArcGIS (VertiGIS)

- GEOS Pro / Geomedia (HXGN Schweiz)

Qualita dei dati?

60’189 Errors
30’556 Warnings

Sfida

Workflow complessi per la fornitura dei dati (GRUDA, GWR bernese, ecc.). A
causa dei numerosi sistemi periferici, la migrazione dei dati pud avvenire per
l'intero Cantone solo in una data di riferimento precisa.

Cantone pilota Friburgo

Tabella 5: Informazioni sul Cantone pilota Friburgo

Tema

Situazione

Organizzazione
MU

La vigilanza sulla misurazione ufficiale (MU) e la gestione centrale dei dati sono
esercitate dall’'Ufficio per la geoinformazione del Cantone di Friburgo. 8 servizi
incaricati della tenuta a giorno si occupano della manutenzione della misura-
zione ufficiale. Circa la meta dei dati della misurazione ufficiale € disponibile
nello standard MU93 (resto: GR, HG, PNgr, PNhg, PNps, PNtn, ps, TN, VN).

Estensione del
progetto pilota

Comuni: 127 su 127 (gestione dei dati centrale)
Superficie: 167'238 ha
Numero di servizi incaricati della tenuta a giorno: 8 su 8

Sistemi MU

Kanton

- AutoCAD MAP 3D (Geobox)

- Infrastructure Administrator 2021
- Kengees

Qualita dei dati?

9’738 Errors
23’559 Warnings

Sfida

Gestione centrale dei dati e dati della misurazione ufficiale disponibili in diffe-
renti standard di qualita. | dati della misurazione ufficiale vengono storicizzati
dal 2007.
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Cantone pilota Ginevra

Tabella 6: Informazioni sul Cantone pilota Ginevra

Tema

Situazione

Organizzazione
MU

La vigilanza sulla misurazione ufficiale e la gestione centrale dei dati sono eser-
citate dalla Direction de I'information du territoire du Canton de Genéve. 8 ser-
vizi incaricati della tenuta a giorno si occupano della manutenzione della misu-
razione ufficiale. | dati della misurazione ufficiale sono per la maggior parte di-
sponibili in modo capillare nello standard MU93.

Estensione del
progetto pilota

Comuni: 45 su 45 (gestione dei dati centrale)
Superficie: 28'252 ha
Numero di servizi incaricati della tenuta a giorno: 8 su 8

Sistemi MU

Cantone
- ESRI/ ArcGIS (VertiGIS)

Qualita dei dati’

44’016 Errors
10'168 Warnings

Sfida

All'interno del Cantone, lo scambio dei dati avviene tramite formati proprietari.
La traduzione del modello di geodati tramite TRANSLATION OF in INTERLIS
2.4 & nuova e richiede I'acquisizione di esperienze pratiche.

Cantone pilota San Gallo

Tabella 7: Informazioni sul Cantone pilota San Gallo

Tema

Situazione

Organizzazione
MU

La sorveglianza sulla misurazione ufficiale (MU) & esercitata dall’Ufficio per lo
sviluppo territoriale e la geoinformazione del Cantone di San Gallo. 5 servizi in-
caricati della tenuta a giorno, una Citta e I'Ufficio per lo sviluppo territoriale e la
geoinformazione del Cantone di San Gallo (Comune di Rohrschach) eseguono
la manutenzione della misurazione ufficiale. | dati della misurazione ufficiale
sono per la maggior parte disponibili in modo capillare nello standard MU93.

Estensione del
progetto pilota

Comuni: 15 su 75
Superficie: 30’177 ha
Numero di servizi incaricati della tenuta a giorno: 5 su 7

Sistemi MU

Cantone
- ESRI/ ArcGIS (VertiGIS)
- GEOS Pro / Geomedia (HXGN)

Servizi incaricati della tenuta a giorno
- AutoCAD MAP 3D (Geobox)

- GEOS Pro / Geomedia (HXGN)

- Geonis / ArcGIS (VertiGIS)

Qualita dei dati?

24’613 Errors
29’549 Warnings

Sfida

Ampio catalogo di estensioni cantonali che devono essere trasferite nei geodati
di base cantonali.
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Cantone pilota Soletta

Tabella 8: Informazioni sul Cantone pilota Soletta

Tema

Situazione

Organizzazione
MU

La vigilanza sulla misurazione ufficiale & esercitata dall’Ufficio per la geoinfor-
mazione del Cantone di Soletta. 5 servizi incaricati della tenuta a giorno si oc-
cupano della manutenzione dei dati della misurazione ufficiale. | dati della misu-
razione ufficiale sono per la maggior parte disponibili in modo capillare nello
standard MU93.

Estensione del
progetto pilota

Comuni: 13 su 106
Superficie: 7’895 ha
Numero di servizi incaricati della tenuta a giorno: 1 su 5

Sistemi MU

Cantone
- PostgreSQL / PostGIS
- QGIS

Servizio incaricato della tenuta a giorno (pilota)
- Geonis / ArcGIS (VertiGIS)
- rmData

Qualita dei dati’

3'025 Errors
6'227 Warnings

Sfida

Integra sistemi Open Source per la migrazione al DMAYV versione 1.0. Conduce
due progetti pilota per il controllo modulare dei dati basato su ilivalidator.

Cantone pilota Zugo

Tabella 9: Informazioni sul Cantone pilota Zugo

Tema

Situazione

Organizzazione
MU

La vigilanza sulla misurazione ufficiale & esercitata dall’'Ufficio del registro fon-
diario e della geoinformazione del Cantone di Zugo. Un servizio incaricato della
tenuta a giorno esegue la manutenzione dei dati della misurazione ufficiale. |
dati della misurazione ufficiale sono per la maggior parte disponibili in modo ca-
pillare nello standard MU93.

Estensione del
progetto pilota

Comuni: 11 su 11 (tutto il Cantone)
Superficie: 23’873 ha
Numero di servizi incaricati della tenuta a giorno: 1

Sistemi MU

Cantone

- PostgreSQL / PostGIS

- QGIS / QGISServer

- GEOS Pro / Geomedia (HXGN)

Servizio incaricato della tenuta a giorno (pilota)
- GEOS Pro / Geomedia (HXGN)

Qualita dei dati?

32 Errors
240 Warnings

Sfida

Integra sistemi Open Source per la migrazione al DMAV versione 1.0. | dati
della misurazione ufficiale (MU) vengono storicizzati e migrati nelDMAYV ver-
sione 1.0 dal 2015.
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4. Esperienze dai Cantoni pilota

4.1. Organizzazione, lavori preparatori, avvio e situazione iniziale della mi-
grazione dei dati

«Ci sembra significativo constatare che I'introduzione del DMAV rappresenta piu
una sfida organizzativa e di pianificazione che un compito puramente tecnico [...]
Si percepisce chiaramente che i dati della MU sono dati di riferimento.»

Reto Joérimann, Yannik Pude, Rapporto intermedio sul progetto pilota DMAV versione 1.0,
Cantone di Zugo

Organizzazione del progetto (personale)

Secondo la citazione introduttiva, & consigliabile costruire un’organizzazione di progetto che tenga
conto dei diversi gruppi di interesse e delle diverse parti coinvolte. Particolare attenzione deve essere
rivolta ai gruppi che accompagnano o sono coinvolti nella migrazione dei dati dal DM.01 cantonale al
DMAYV versione 1.0.

| seguenti servizi devono essere considerati nella costruzione dell’'organizzazione del progetto:

- Commissioni tecniche / gruppi di lavoro cantonali
- Servizio cantonale di geoinformazione

- Uffici specializzati cantonali e comunali

- Servizio informatico cantonale

- Uffici cantonali del registro fondiario

- Servizi incaricati della tenuta a giorno

- Produttori di sistemi

Queste unita supportano I'organizzazione della misurazione ufficiale nel’adeguamento delle prescri-
zioni, nello sviluppo dei concetti di migrazione, nella realizzazione di ambienti di test e nel’adegua-
mento e sviluppo delle interfacce.

/\ Gestione centrale dei dati

A seconda dell'architettura del sistema, l'inclusione dei servizi incaricati della tenuta a giorno &
fondamentale. | sistemi MU dei servizi incaricati della tenuta a giorno devono essere pronti a
scambiare dati con la centrale dati nella struttura del DMAV versione 1.0.

Organizzazione del progetto (contenuti)

L’articolo 6 dell'ordinanza sulla misurazione ufficiale (OMU, RS 211.432.2) stabilisce che non sono am-
messe estensioni cantonali del modello di geodati. Si tratta di un punto centrale per la costruzione del
piano di progetto, poiché I'introduzione del DMAYV versione 1.0 pud essere suddivisa in un aspetto or-
ganizzativo e un aspetto tecnico. Di conseguenza, il piano di progetto comprende i seguenti pacchetti
di lavoro:

-_—

. pacchetto di lavoro: preparazione organizzativa

- Analizzare e adeguare le basi legali;

- Eseguire un’analisi dei fabbisogni e la modellazione dei modelli di geodati cantonali;

- Analizzare le dipendenze tra uffici specialistici cantonali, responsabili di sistema e produttori
di software;

- Individuare compiti esistenti e ottimizzazioni di processo;

- Eseguire un’analisi dei fabbisogni e la progettazione del convertitore DM.01-MU-xx per la
conversione dal DMAYV versione 1.0 al DM.01 cantonale durante il periodo di transizione.
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2. pacchetto di lavoro: preparazione tecnica
- Correggere gli errori dei dati nel MD.01-MU-CH cosi come nel modello cantonale;
- Eliminare le sovrapposizioni.

3. pacchetto di lavoro: conversione tecnica

- Eseguire la migrazione dei dati e verificarla tramite CheckDMAV;
- Compilare gli attributi MANDATORY aggiunti;

- Integrare i geoservizi;

- Adeguare e testare le interfacce di import/export (AVGBS ecc.).

/\ Gestione centrale dei dati

A seconda dell’architettura del sistema, possono rendersi necessari compiti aggiuntivi o pac-
chetti di lavoro supplementari.

2. pacchetto di lavoro: preparazione tecnica (aggiuntiva)

- Creare il mapping per la migrazione dei dati (confronto tra gli attributi in DM.01 e DMAYV ver-
sione 1.0 / modello di geodati cantonale);

- Sviluppare e testare il piano di migrazione.

3. pacchetto di lavoro: conversione tecnica (aggiuntiva)
- Implementare modelli di rappresentazione.

4. pacchetto di lavoro: interfaccia tra servizio incaricato della tenuta a giorno e sistema dati
centrale (aggiuntivo)

- Sviluppare e testare I'interfaccia (tenuta a giorno incrementale);

- Formare i servizi incaricati della tenuta a giorno.

Per ogni livello di informazione (nel MD.01-MU-CH) viene gestito un modello di geodati nel DMAV ver-
sione 1.0. Cio offre, in linea di principio, la possibilita di gestire i dati della misurazione ufficiale per mo-
dello di geodati. Il Cantone pilota Soletta sfrutta questa opportunita per gestire i dati della misurazione
ufficiale in parte centralmente (presso di sé) e in parte a livello decentrato (presso i servizi incaricati
della tenuta a giorno). Una tale situazione richiede una progettazione dettagliata dei processi e dei
flussi di dati riguardo al trasferimento, all’aggiornamento e al controllo dei dati.

A seconda del carico di lavoro?, il piano di progetto ideale risulta essere il seguente:

Figura 2: Piano di progetto ideale

Pacchetto di
lavoro

PLA1

PL2

PL3

PL4

2 Quanto piti lungo & la barra in Figura 2, tanto maggiore & il carico di lavoro.
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Piano di comunicazione

Con la migrazione del modello di dati della misurazione ufficiale (MU), processi e strutture consolidate
vengono rivisti nei loro fondamenti. Per informare tempestivamente i soggetti coinvolti e interessati sul
cambiamento, alcuni Cantoni pilota hanno elaborato dei piani di comunicazione. In primo luogo, si
tratta di preparare i soggetti interessati al passaggio e fornire loro un periodo di preavviso per la transi-
zione al DMAYV versione 1.0.

Analogamente all'introduzione del nuovo quadro di riferimento MN95, il Servizio specializzato della
Confederazione ha redatto un foglio informativo® con gli aspetti principali, disponibile a tutti i Comuni,
imprese e altri uffici interessati.

Raccomandazioni per I’organizzazione del progetto

L’introduzione del DMAV versione 1.0 rappresenta una sfida di pianificazione, e il tempo a disposizione
per la transizione & limitato.

Dai riscontri dei Cantoni pilota emergono le seguenti considerazioni e raccomandazioni ri-
guardo all’'organizzazione di progetto cantonale:

- allorganizzazione e gestione del progetto deve essere prestata grande attenzione;

- la pianificazione e organizzazione del progetto sono impegnative (gestione del tempo);

- la direzione del progetto deve essere dotata di risorse sufficienti;

- alla funzionalitad degli strumenti va prestata grande attenzione;

- la coordinazione tra i soggetti coinvolti & importante e prioritaria;

- il progresso del progetto deve essere monitorato continuamente e le misure correttive adot-
tate immediatamente.

ﬂ Fattori che in base all'esperienza influenzano la complessita dell'introduzione del DMAV ver-
sione 1.0:

- Struttura dell’organizzazione cantonale della misurazione ufficiale (MU);

- Portata dell’estensione cantonale al MD.01-MU-CH,;

- Numero di unita amministrative (numero di Comuni);

- Numero di servizi incaricati della tenuta a giorno con i relativi sistemi MU;

- Qualita dei dati (standard di qualita MU, numero di oggetti, numero di errori, numero di mu-
tazioni pendenti).

4.2, Mandato e obiettivi

4.21. Preparazione
Correzione degli errori di modello

Prima della migrazione al DMAYV versione 1.0, devono essere corretti gli errori di modello (sia nel
MD.01-MU-CH sia nel DM.01 cantonale). Cid aumenta il grado di automazione della migrazione dei
dati e facilita il passaggio dal DM.01 al DMAYV versione 1.0 (inclusa la riconversione dal DMAV ver-
sione 1.0 al DM.01 durante il periodo di transizione).

Correzione delle sovrapposizioni

3 https://www.cadastre-manual.admin.ch/it > Manuale Misurazione ufficiale > Aspetti giuridici & pubblicazioni >
pubblicazioni
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Alcuni Cantoni prescrivono, come estensione del MD.01-MU-CH, un valore di tolleranza di 2 mm o
meno per le sovrapposizioni e quindi non necessitano di correggere sovrapposizioni. Cinque Cantoni
pilota hanno corretto le sovrapposizioni prima della migrazione dei dati e confermano le esperienze ri-
portate nel Rapporto dellimprenditore «Overlap-Bereinigung, Kanton Glarus (Pilotkanton)».

/\ Correzione delle sovrapposizioni
a) Correzione delle sovrapposizioni nel livello di informazione «lmmaobili»

Si rinuncia consapevolmente all'indicazione di una procedura specifica. L’efficienza della pro-
cedura dipende dalla situazione concreta. La correzione delle sovrapposizioni pud comportare
modifiche di superficie sugli oggetti, per cui pud essere utile un accordo con il registro fondiario
(riguardo al trattamento delle modifiche di superficie sui fondi).

| Cantoni Berna e Glarona hanno informato i proprietari della correzione delle sovrapposizioni,
qualora fossero interessati da variazioni di superficie superiori a 1 m2. Poiché l'indicazione
della superficie & un elemento descrittivo nel registro fondiario, i proprietari interessati non po-
tevano presentare ricorso contro di esse.

b) Correzione delle sovrapposizioni negli altri livelli di informazione

Queste correzioni non hanno conseguenze rilevanti. Il Cantone di Friburgo ha informato I'Uffi-
cio del Catasto RDPP circa la correzione delle sovrapposizioni.

4.2.2, Mandati

Sulla base delle esperienze dei Cantoni pilota, la migrazione effettiva dei dati pud essere suddivisa in
piu mandati.

Mandato 1: Adeguamento e ottimizzazione dei processi

Misure Revisionare le basi legali cantonali:

- leggi e ordinanze cantonali;
- istruzioni, manuali e moduli cantonali

Verificare, analizzare e ottimizzare le interfacce esistenti.

Presupposto Se esistono estensioni cantonali nel DM.01, queste devono essere analizzate
e rimosse dalla misurazione ufficiale.

Risultato La legislazione cantonale & conforme alla legislazione federale.
Le estensioni cantonali sono state eliminate o trasferite nei geodati di base
cantonali.

Parametro di con- | nuovi processi sono idonei alla pratica.

trollo

/\ Diversi standard di qualita (numerizzazioni provvisorie PN)

Per i dati della misurazione ufficiale (MU) presenti nello standard di qualita «<numerizzati a ti-
tolo provvisorio», deve essere verificata anche la conformita al modello DMAV versione 1.0.

4 Rapporto del Cantone pilota sulla correzione delle sovrapposizioni: https://www.cadastre-manual.admin.ch/it >
Manuale Misurazione ufficiale > Aspetti giuridici & pubblicazioni > Pubblicazioni
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Mandato 2: Migrazione dei dati dal DM.01 cantonale al DMAYV versione 1.0

Misure | dati della misurazione ufficiale devono essere trasferiti dal DM.01 cantonale
al DMAYV versione 1.0.

Presupposto La struttura dei dati del DMAYV versione 1.0 € implementata nei sistemi MU
dei servizi incaricati della tenuta a giorno e nel sistema cantonale. Gli stru-
menti di migrazione sono disponibili e testati.

| dati della MU sono presenti in modo equivalente alla struttura MD.01-MU-
CH nella struttura del DMAYV versione 1.0;

- gli attributi «kMANDATORY» introdotti nel DMAYV versione 1.0 sono corretta-
mente compilati;

gli oggetti «fittizi» introdotti nel DMAV versione 1.0 sono registrati;
- | geodati di base accessibili tramite geoservizi non vengono migrati.

Risultato

Parametri di con- Risultato del controllo dei dati tramite CheckDMAYV:

trollo - nessun messaggio di errore fatale;

- nessuno o numero ridotto di messaggi di errore;

- confronto statistico del numero di oggetti prima e dopo la migrazione dei
dati.

/\ Scalabilita del carico di lavoro

Nell’ambito del progetto pilota, i Cantoni Berna e San Gallo hanno effettuato la migrazione dei
dati della misurazione ufficiale a tappe. Nella prima tappa, la migrazione dei dati € stata ese-
guita su due-quattro Comuni di prova. Nella seconda tappa ¢ stato effettuato di scalare la mi-
grazione su 15-20 Comuni pilota.

/\ Storicizzazione esistente

La migrazione della storicizzazione esistente al DMAV versione 1.0 & possibile, ma com-
plessa.

Mandato 3: Coinvolgimento dei geoservizi della Confederazione e dei Cantoni

Misure | geodati di base di competenza della Confederazione o dei Cantoni devono
essere acquisiti tramite i relativi geoservizi.

Presupposto | sistemi MU dei servizi incaricati della tenuta a giorno e il sistema del Can-
tone sono in grado di acquisire i geodati di base tramite geoservizi, in modo
da poter derivare da essi i prodotti della misurazione ufficiale.

| geoservizi sono disponibili nello standard eCH-0056.

Risultato | geodati di base acquisiti tramite geoservizi sono aggiornati ed elaborabili.
Parametri di con- Disponibilita e utilizzabilita dei geodati di base nel sistema MU o nel sistema
trollo cantonale.
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Mandato 4: Adeguamento dell’interfaccia «Misurazione ufficiale — Registro fondiario (AVGBS)»

Misure L’interfaccia «Misurazione ufficiale — Registro fondiario (AVGBS)» deve es-
sere adeguata.

Presupposto L’interfaccia «Misurazione ufficiale — Misurazione ufficiale (AVGBS)» & imple-
mentata nei sistemi MU dei servizi incaricati della tenuta a giorno e del regi-
stro fondiario.

Risultato Lo scambio dei dati avviene in modo completo, automatizzato e senza inter-

vento nei sistemi.

Parametri di con-
trollo

- Scambio di dati e informazioni privo di errori
- | sistemi funzionano senza interventi manuali.

/\ Numero del piano mancante (piano per il registro fondiario)

Con l'introduzione del DMAV versione 1.0, si rinuncia alla gestione del TOPIC «Ripartizione
dei piani». Di conseguenza, manca l'indicazione del numero del piano per il trasferimento dei
dati tramite AVGBS. Con i Cantoni pilota & stato deciso che la gestione del numero del piano
mancante deve essere chiarita con i rispettivi registri fondiari cantonali.

Mandato 5: Implementare i processi di mutazione e di elaborazione dei dati

Misure - Introdurre i processi di mutazione e le funzionalita di sistema,
- verificare i report e gli estratti delle mutazioni,
- verificare I'importazione e I'esportazione dei dati tramite I'interfaccia «Misu-
razione ufficiale — Registro fondiario (AVGBS)».

Presupposto | sistemi MU sono implementati e configurati in modo tale che gli oggetti della
misurazione ufficiale possano essere trasferiti da uno stato coerente al suc-
cessivo. | documenti degli atti di mutazione sono producibili in modo automa-
tizzato e senza errori.

Risultato | processi di mutazione e di elaborazione dei dati possono essere eseguiti in

modo efficiente ed efficace.

Parametri di con-
trollo

- Nessun messaggio di errore grave nel sistema MU,
- report ed estratti delle mutazioni privi di errori,

- la mutazione non genera messaggi di errore durante la verifica dei dati tra-
mite CheckDMAV.

/\ Perimetro di mutazione in caso di gestione centralizzata dei dati

Nei sistemi MU centrali che operano in scambio con piu servizi incaricati della tenuta a giorno,
occorre tenere conto dello scambio del perimetro di mutazione nel formato INTERLIS 2.4.

ﬂ Le modifiche dei confini dei fondi possono comportare modifiche ai confini giurisdizionali. Dai
rapporti intermedi dei Cantoni pilota emerge che questo processo deve ancora essere verifi-
cato in modo piu approfondito quanto alla sua applicabilita pratica.
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Mandato 6: Implementare le interfacce e le esportazioni dei dati

Misure Almeno il formato INTERLIS 2.4 deve essere implementato come interfaccia
per I'importazione e I'esportazione dei dati nei sistemi.

Presupposto Lo standard eCH-0031 & implementato come interfaccia per I'importazione e
I'esportazione dei dati nei sistemi.

Risultato Scambio di dati privo di errori, i dati nel file di trasferimento sono congruenti
con i dati nel sistema (e viceversa).

Parametri di con- La verifica dei dati tramite CheckDMAYV non evidenzia nuovi errori.
trollo

Devono inoltre essere considerate anche le interfacce presso i sistemi di destinazione (con for-
mati di dati differenti):

- geodienste.ch
- applicazioni GIS e specialistiche cantonali
- geoportali cantonali e comunali

/A TRANSLATION OF per le regioni di lingua latina della Svizzera

I modello dei dati della misurazione ufficiale € disponibile in una lingua nazionale (tedesco). |

file di trasferimento XTF devono essere generati nella lingua originale del modello di geodati.

Affinché il modello dati possa essere letto nella lingua desiderata, il sistema deve effettuare la
traduzione durante I'importazione e I'esportazione dei dati®.

ﬂ Nel quadro dell'ulteriore sviluppo di uno standard, 'Organo federale di coordinamento della
geoinformazione (COGIS) chiarisce la creazione di uno strumento per la traduzione dei file di
trasferimento.

4.3. Convertitori CheckDMAYV e DM.01-AV-CH

«lI fornitori del software attendevano la disponibilita del checker per validare i loro
dati di esportazione, mentre il checker a sua volta attendeva le corrispondenti
esportazioni di dati. Questa dipendenza reciproca ha causato ritardi nel processo di
verifica del checker cantonale. »

Patrick Fah, Rapporto intermedio sul progetto pilota DMAV versione 1.0, Canton San Gallo

Fino al 30 giugno 2025, non erano disponibili sistemi pronti per la produzione. |l Servizio specializzato
della Direzione federale delle misurazioni catastali ha raccolto le istanze dei Cantoni pilota e, sulla
base dei malfunzionamenti segnalati in relazione a CheckDMAV e al convertitore DM.01-AV-CH, ha
definito dei pacchetti di lavoro (cfr. alllegato A). In collaborazione con gli uffici responsabili, i pacchetti
di lavoro sono stati prioritizzati e completati. Nuove release sono state rilasciate continuamente e le
correzioni dei difetti sono state testate. A partire dal 31 marzo 2026 sara disponibile una versione con-
solidata e pronta per la produzione.

5 Capitolo 4.3.3 Struttura generale del file di trasferimento, eCH-0031 INTERLIS 2-Referenzhandbuch,
https://www.interlis.ch > Dokumentation > INTERLIS 2
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ﬂ | difetti riscontrati in CheckDMAYV e nel convertitore MD.01-MU-CH devono essere segnalati a:
checkservice@swisstopo.ch

ﬂ Il CheckDMAYV genera file KML per la visualizzazione dei messaggi di errore e di avvertimento
su map.geo.admin.ch o su una piattaforma analoga.

/\  Multilinguismo di CheckDMAV

CheckDMAV & concepito per ricevere i dati nella lingua originale del modello di geodati. Per il
modello di geodati della misurazione ufficiale la lingua originale € il tedesco. Per la Svizzera
latina, i file di trasferimento devono essere tradotti nella lingua originale del modello di geodati
durante I'esportazione dal sistema MU mediante TRANSLATION OF. Durante il controllo dei
dati in CheckDMAV, la lingua di emissione dei risultati deve essere selezionata di conse-
guenza.

Come gia avviene nel MD.01-MU-CH, in alcuni Cantoni esiste I'esigenza di effettuare controlli supple-
mentari dei dati, cosa che rimane consentita.

Il convertitore MD.01-MU-CH ha lo scopo di agevolare la transizione dal DM.01 al DMAV versione 1.0.
Esistono piu approcci per la riconversione dei dati della misurazione ufficiale dal DMAV versione 1.0 al
DM.01:

e nessun convertitore necessario;

e come convertitore cantonale oppure

e come aggiunta al «convertitore MD.01-MU-CHp».

La conversione dei dati della misurazione ufficiale dal DMAV versione 1.0 al DM.01 cantonale
non € possibile senza perdita di informazioni. Nel DMAYV versione 1.0 mancano infatti i se-
guenti dati:

- TOPIC Suddivisione dei piani

- TOPIC Quadro del piano

- TOPIC Aree di numerazione

- Posizioni del testo

Sulla base dei riscontri dei Cantoni pilota, cid & ritenuto accettabile e non sono necessarie mi-
sure in merito.

4.4, Geoservizi di swisstopo

| geoservizi di swisstopo sono descritti al capitolo 3.1. Sono interessati i geodati di base secondo il di-
ritto federale, in particolare i punti di riferimento PFP1, PFA1 (misurazione nazionale), i confini giurisdi-
zionali (misurazione nazionale) e I'elenco ufficiale delle localita con il numero postale d’avviamento e il
perimetro. | riscontri dei Cantoni pilota sono stati raccolti €, laddove opportuno, sono stati definiti dei
pacchetti di lavoro (cfr. allegato A). In collaborazione con gli uffici responsabili, i pacchetti di lavoro
sono stati prioritizzati e completati.

ﬂ Spesso viene criticato il fatto che i punti di riferimento PFP1, PFA1 (misurazione nazionale)
sono predisposti tramite due geoservizi separati. | geoservizi per i punti di riferimento della mi-
surazione nazionale di categoria 1 sono stati introdotti molto prima della progettazione del
DMAV versione 1.0 per gli utenti esterni alla misurazione ufficiale. Un adeguamento del geo-
servizio avrebbe conseguenze significative per gli utenti esistenti. La progettazione del geoser-
vizio & di competenza del proprietario dei dati.
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ﬂ Esistono incertezze sui geodati di base dei confini giurisdizionali della misurazione nazionale
(confine di Stato), che sono offerti tramite due geoservizi (confine di Stato e punti del confine di
Stato).

Il geoservizio «punti del confine di Stato» ha lo scopo di creare un accesso semplice ai valori
attributo dei punti del confine di Stato. | punti del confine di Stato sono anche punti di confine
del modello di geodati «Fondi» e devono essere gestiti nei dati della misurazione ufficiale se-
condo la documentazione del modello. Di conseguenza, l'integrazione del geoservizio per i
punti del confine di Stato & facoltativa.

4.5. Geoservizi della KGK-CGC (geodienste.ch)

| geoservizi della KGK-CGC comprendono i punti fissi della misurazione ufficiale di categoria 2 (PFP2
e PFA2). | Cantoni pilota auspicano che i geoservizi della Confederazione e quelli della KGK-CGC
siano strutturati secondo gli stessi principi.

ﬂ La Strategia Geoinformazione Svizzera (SGS) prevede, nel Piano d’azione 20258, lo sviluppo
e I'esercizio di una piattaforma per le geoinformazioni svizzera (campo d’azione 7, 7-24-1). E
previsto che la nuova piattaforma per le geoinformazioni da creare riprenda, tra I'altro, compo-
nenti di geo.admin.ch e geodienste.ch. In questo modo, i diversi geoservizi della Confedera-
zione e dei Cantoni potrebbero avvicinarsi maggiormente e essere messi a disposizione se-

condo principi unitari.

4.6. Sistemi MU

Il presente capitolo riassume le indicazioni tratte dai rapporti intermedi con stato al 2 ottobre 2025. |
riscontri relativi ai sistemi MU sono stati analizzati e i punti aperti sono stati messi a disposizione dei
rispettivi produttori di sistemi sotto forma di pacchetti di lavoro (cfr. allegato A).

Al 30 giugno 2025, i sistemi MU non erano ancora sufficientemente maturi per poter migrare definitiva-
mente i dati della misurazione ufficiale nel DMAV versione 1.0.

| produttori di sistemi mettono a disposizione strumenti di migrazione, che supportano e agevo-
lano il processo di trasferimento da DM.01 a DMAYV versione 1.0.

4.7. Scambio di esperienze e comunicazione

4.71. Piattaforme di scambio

Per 'accompagnamento dell'introduzione pilota di DMAV versione 1.0 sono state create diverse piatta-
forme di scambio.

Riunioni del gruppo di accompagnamento dei Cantoni pilota

Sotto la direzione del Servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali, hanno parte-
cipato alle riunioni trimestrali del gruppo di accompagnamento rappresentanze delle seguenti istitu-
Zioni:

e Cantoni pilota

e Produttori di sistemi

6 Strategia Geoinformazione Svizzera, Piano d’azione 2025, https://www.geoinformation.ch > Attuazione > Piano
d’azione
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e Consiglio di amministrazione KGK-CGC

¢ Direzione operativa KGK-CGC (geodienste.ch)

Il regolare scambio con il Servizio specializzato della Confederazione & apprezzato dai Cantoni pilota
ed é generalmente valutato positivamente. Ciononostante, vi € il desiderio che queste riunioni del

gruppo di accompagnamento siano strutturate in modo piu partecipativo, che le decisioni siano comu-
nicate in modo piu chiaro e che i verbali delle riunioni siano messi a disposizione piu rapidamente.

Con l'introduzione del DMAY versione 1.0 e I'avvio dei lavori pilota & stata istituita la «riunione
del gruppo di accompagnamento per la misurazione ufficiale». Il Servizio specializzato della
Confederazione ¢ interessato a portare avanti le riunioni del gruppo di accompagnamento nel
quadro dell'introduzione a livello nazionale.

Scambio tra i Cantoni pilota

Sotto la direzione del Consiglio d’'amministrazione della KGK-CGC, i Cantoni pilota hanno partecipato
a riunioni mensili di scambio. Oltre alla preparazione delle riunioni del gruppo di accompagnamento,
sono state discusse tra i Cantoni pilota le questioni aperte e gli aspetti poco chiari. Questo scambio &
stato apprezzato dai Cantoni pilota.

Scambio a livello cantonale

Alcuni Cantoni pilota hanno elaborato un piano di comunicazione o lo faranno prossimamente, al fine
di definire le modalita con cui gli interessati saranno informati sul cambiamento del modello di geodati.
Nella maggior parte dei casi sono stati presi in considerazione i produttori di software, i servizi incari-
cati della tenuta a giorno, gli uffici pilota, le associazioni professionali e i Comuni.

4.7.2. Comunicazione relativa a prescrizioni, strumenti e ausili

CheckDMAYV / convertitore DM.01-AV-CH

La comunicazione relativa a CheckDMAYV e al convertitore MD.01-MU-CH ¢ giudicata dai Cantoni pi-
lota come non trasparente, unilaterale, insufficiente e carente. Tali affermazioni hanno indotto il Servi-
zio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali a rivedere il piano di comunicazione.

Il Servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali coordina e verifica la cor-
rezione dei malfunzionamenti riscontrati in CheckDMAYV e nel convertitore MD.01-MU-CH. A
tal fine sono disponibili dati in numero limitato. Il Servizio specializzato deve poter fare affida-
mento sui riscontri degli utenti (tramite e-mail a checkservice@swisstopo.ch).

Change management

Per 'adeguamento del modello di geodati, delle prescrizioni di rappresentazione, di CheckDMAV, ri-
spettivamente del convertitore MD.01-MU-CH & richiesta la creazione di un change management.

ﬂ Quest'ultimo esiste gia per la maggior parte dei componenti del DMAV e si orienta alle strut-
ture consolidate della misurazione ufficiale, nonché alla Raccomandazione sul Change Mana-
gement per i modelli di geodati minimi.”

Modifiche al modello di geodati

Gli adeguamenti al modello di geodati proposti in sede di consultazione sono stati valutati dal
gruppo di lavoro DMAV. |l Servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali
verifica la trasformazione di questo gruppo di lavoro in una comunita d’informazione

7 Raccomandazione sul Change Management per i modelli di geodati minimi (Versione 1.0 / 13 novembre 2019),
https://www.geo.admin.ch/it > Geodati > Gedoati di base > Modelli di geodati > Download
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specialistica permanente, con I'obiettivo di istituzionalizzare le modifiche al modello di geodati
sulla base delle raccomandazioni.

Modifiche alle prescrizioni sulla rappresentazione

Le prescrizioni sulla rappresentazione attualmente introdotte per il DMAV si basano sulle rap-
presentazioni relative al MD.01-MU-CH. Le prescrizioni sulla rappresentazione (per il DMAV
versione 1.0) sono state testate nei progetti pilota. La trattazione dei riscontri e delle proposte
¢ stata effettuata da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei Cantoni pilota, dei
produttori di sistemi e del servizio specializzato della Confederazione.

Modifiche al CheckDMAY / al convertitore MD.01-MU-CH

Il gruppo di lavoro esistente per I'elaborazione delle regole di controllo (check rules) nel
MD.01-MU-CH prosegue la propria attivita nel DMAV versione 1.0.

A seconda del fattore scatenante, delle modifiche e delle ripercussioni, le istituzioni coinvolte
nella misurazione ufficiale vengono adeguatamente coinvolte nel processo di modifica (Ufficio
federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF), servizi specializzati
della Confederazione, TeKo KGK-CGC, KGK-CGC, Cantoni, Comuni e altre associazioni pro-
fessionali.

Direttiva Grado di dettaglio nella misurazione ufficiale®
Direttiva Grado di dettaglio oggetti singoli®

Le direttive contengono rinvii all’ordinanza tecnica sulla misurazione ufficiale (OTEMU), che & stata
abrogata. Solo con I'introduzione del DMAV versione 1.1 tali direttive saranno rivedute.

Come soluzione, il Servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali ha
emanato un’istruzione intitolata «Erfassungsgrundsatze Bodenbedeckung und Einzelob-
jekte»'0, Le prescrizioni principali dell’'ordinanza tecnica sulla misurazione ufficiale sono state
trasferite in questa istruzione. Nell’Allegato A dell’istruzione & contenuta una raccolta in cui le
prescrizioni abrogate con 'OTEMU sono state ridisciplinate.

4.8. Procedimento e metodologia

4.8.1. Esecuzione della migrazione dei dati
Lavori preparatori e migrazione dei dati

Dai rapporti intermedi dei Cantoni pilota emerge che i lavori preparatori (vedi capitolo 4.2.1) e la migra-
zione vera e propria dei dati dal MD.01-MU-CH al DMAV versione 1.0 possono essere eseguiti senza
difficolta degne di nota.

Nella strutturazione dei processi e degli script di migrazione dei dati occorre garantire che que-
sti processi possano essere eseguiti ripetutamente (in modo ripetitivo) nel caso in cui, durante
la migrazione, vengano effettuati adeguamenti al sistema o ai set di dati.

8 Direttiva Grado di dettaglio nella misurazione ufficiale Livello d’informazione «Copertura del suolo»
https://www.cadastre-manual.admin.ch/it > Manuale misurazione ufficiale > Aspetti giuridici & pubblicazioni > Di-
rettive mis

9 Direttiva Grado di dettaglio nella misurazione ufficiale Livello d’'informazione «Oggetti singoli» https://www.cada-
stre-manual.admin.ch/it > Manuale misurazione ufficiale > Aspetti giuridici & pubblicazioni > Direttive mis

10 Istruzione «Amtliche Vermessung: Erfassungsgrundséatze Bodenbedeckung und Einzelobjekte», https://www.ca-
dastre-manual.admin.ch/it > Manuale Misurazione ufficiale > Aspetti giuridici & pubblicazioni > Istruzioni
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| carichi di lavoro relativi alla migrazione dei dati dipendono dall’organizzazione, dall’infrastruttura di
geodati esistente, dalle mutazioni pendenti e dalla storicizzazione gia presente. Una prima stima ap-
prossimativa fornita dai Cantoni pilota emerge dai lavori realizzati nell’lambito dei progetti pilota:

e Gestione del progetto: ca. 300-500 ore

e Mapping, sviluppo delle interfacce, configurazione e test: ca. 500—1°000 ore

e Migrazione per unita amministrativa (Comune): ca. 8-15 ore

In queste indicazioni sono gia inclusi gli oneri per le attivita ripetitive, resesi necessarie a seguito di
adeguamenti al modello di geodati, al check service, ai geoservizi, ecc.

/\ Migrazione dei dati con gestione centralizzata dei dati (esperienza del Cantone di Friburgo)

La migrazione dal DM.01 cantonale al DMAV versione 1.0 ha richiesto circa 2 ore (tempo di
esecuzione).

I trasferimento delle mutazioni pendenti ha richiesto 24—28 ore, mentre la successiva crea-
zione delle topologie ha richiesto circa 3 ore.

La migrazione dal DM.01 cantonale al DMAYV versione 1.0 & stata utilizzata sporadicamente anche
come occasione per rettificare oggetti modellati in modo contraddittorio rispetto alla direttiva.

Per il controllo di plausibilita della migrazione sono adatte le seguenti metodologie:

a) confronto statistico del numero di oggetti tra il MD.01-MU-CH e il DMAV versione 1.0

b) confronto dei dati riconvertiti (MD.01-MU-CH risp. convertitore cantonale) con i dati origi-
nali

| Cantoni pilota valutano la migrazione dei dati dal DM.01 al DMAYV versione 1.0 come realizzabile. Per
l'implementazione produttiva sono necessari i seguenti presupposti:

e i modelli di geodati e i geoservizi sono maturi e definiti,

¢ le applicazioni specialistiche hanno raggiunto la maturita produttiva,

o gli strumenti (CheckDMAV e convertitore DM.01-AV-CH) funzionano correttamente e sono testati.
Integrazione nei sistemi periferici

A causa della mancata maturita produttiva dei sistemi MU, fino al 30 giugno 2025 non & stato possibile
raccogliere esperienze.

4.8.2. Storicizzazione

Le esperienze dei Cantoni pilota mostrano che la storicizzazione di tutti gli oggetti della misurazione
ufficiale & complessa:

¢ la migrazione della storicizzazione esistente nel DMAV versione 1.0 si rivela complessa,

¢ la storicizzazione richiede quantita crescenti di spazio di archiviazione e

¢ la capacita di prestazione dei sistemi diminuisce, poiché la corretta storicizzazione richiede molto
tempo.

Come argomento positivo & indicata la possibilita di aumentare la qualita dei dati.

A seguito della discussione del gruppo di lavoro sugli incarichi PL29 fino al PL31, il Servizio

- specializzato Direzione federale delle misurazioni rinuncia all'introduzione di una completa sto-
ricizzazione nel DMAYV Versione 1.0. (devono essere storizzati esclusivamente gli oggetti in
fase di mutazione).

La storicizzazione pud tuttavia rappresentare un’esigenza per altri geodati di base. E pertanto
necessario definire un approccio di validita generale per la storicizzazione dei geodati.
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4.8.3. Conversione a livello svizzero

| Cantoni pilota stimano che la fase pilota durera fino a fine 2025 / meta 2026. | Cantoni pilota con
strutture organizzative ridotte pianificano il passaggio al DMAV versione 1.0 nel secondo trimestre del
2026. | Cantoni con strutture organizzative ampie e numerose interfacce prevedono di adottare come
termine ultimo di introduzione il 31 dicembre 2027.
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5. Raccomandazioni dei Cantoni pilota per I'implementazione a li-
vello svizzero

5.1. Piano di introduzione

Le istruzioni per la revisione delle basi legali e il piano di introduzione' si sono dimostrati validi e sono
considerati realistici e utili. Sulla base dei riscontri pervenuti sono stati apportati piccoli adeguamenti al
concetto di introduzione (cfr. allegato A).

5.2. Documentazione del modello e modello di geodati

| file di trasferimento generati nella struttura DMAV versione 1.0 presentano un volume di memoria da
cinque a otto volte superiore rispetto a un file di trasferimento nel DM.01-AV-CH. Cid & dovuto princi-
palmente al fatto che i file di trasferimento in INTERLIS 2 si basano sullo standard XML.

Attualmente manca la descrizione dei CONSTRAINTS nel modello di geodati. Ogni adeguamento del
modello di geodati (tra cui la correzione di errori di scrittura, descrizioni errate ecc.) comporta una ver-
sione del relativo modello di geodati. Le descrizioni dei CONSTRAINTS modellati nel modello di
geodati si trovano nella tabella di correlazione?.

Dai rapporti intermedi emergono singole proposte di adeguamento volte ad aggiungere attributi o valori
supplementari. Le domande vengono trattate conformemente alla sintesi riportata nell’allegato A.

I Cantoni pilota ritengono attuabile il modello di geodati della misurazione ufficiale DMAV versione 1.0.

5.3. Prodotti e modelli di rappresentazione relativi al DMAV versione 1.0

«Wir sind der Uberzeugung, dass insbesondere der Plandarstellung nicht unnétig
Gewicht beigemessen werden soll. Mit Ausblick auf die Digitalisierungsbestrebun-
gen der Schweiz diirfen alte Zpfe durchaus abgeschnitten werden.»

Pascal Megert, Rapporto intermedio progetto pilota Introduzione DMAYV, Cantone di Appenzello Interno

Con l'introduzione dell’ordinanza del DDPS sulla misurazione ufficiale (OMU-DDPS)'3, con I'articolo 7
viene attribuito al Servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali il compito di ema-
nare le direttive concernenti il modello di geodati e i relativi modelli di rappresentazione. In tal modo
vengono stabilite prescrizioni uniformi a livello svizzero per:

a) il piano di situazione;
b) il piano per il registro fondiario;
¢) il piano di mutazione;
d) il piano di base, ecc.

1 Piano di introduzione modello di geodati DMAYV versione 1.0, https://www.cadastre-manual.admin.ch/it > Ma-
nuale Misurazione ufficiale > DMAV, il nuovo modello di geodati dal 1.1.2024 > Introduzione & attuazione

2Tabella di correlazione DMAV — DM.01-AV-CH, https://www.cadastre-manual.admin.ch/it
Manuale Misurazione ufficiale > DMAYV, il nuovo modello di geodati dal 01.01.2024 > Documentazione del mo-
dello

13 ordinanza del DDPS sulla misurazione ufficiale (OMU-DDPS), RS 211.432.21
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Le istruzioni per la rappresentazione del piano per il registro fondiario' e del piano di base'® si basano
su istruzioni esistenti. Per il piano di situazione e il piano di mutazione'® sono state emanate raccoman-
dazioni, che, al raggiungimento del grado di maturita, saranno trasformate in istruzioni.

A causa delle sfide esistenti, i Cantoni pilota hanno potuto verificare i modelli di rappresentazione solo
in modo superficiale. | riscontri sui modelli di rappresentazione sono stati registrati in pacchetti di lavoro
e trattati dal gruppo di lavoro competente (cfr. allegato A).

Layout del piano

In base ai riscontri & stato creato spazio per le indicazioni relative al servizio incaricato della tenuta a
giorno competente.

Piano per il registro fondiario

Un Cantone pilota segnala di aver testato le prescrizioni sulla rappresentazione del piano per il registro
fondiario nelle scale 1:500 e 1:1000; un altro Cantone pilota riferisce che il piano per il registro fondia-
rio corrisponde alle aspettative.

Piano di mutazione

Nel piano di mutazione sono state contestate principalmente le diciture «mutazione di progetto» / «ter-
minazione rinviata», nonché le indicazioni delle superfici (parziali). Il Servizio specializzato Direzione
federale delle misurazioni catastali ha deciso di testare la rappresentazione delle indicazioni di superfi-
cie nel piano di mutazionea.

ﬂ Dai rapporti intermedi emerge che il termine «mutazione di progetto» viene interpretato in
modo differente. La denominazione «mutazione di progetto» ha, ai sensi dell’art. 126 dell’'ordi-
nanza sul registro fondiario'’, effetto sul registro fondiario (annotazione nel registro fondiario).
Con la conclusione di una mutazione di progetto, il registro fondiario si attende correzioni sul
fondo (ad es. in seguito a scostamenti nell’esecuzione di un’edificazione) oppure una comuni-
cazione che I'annotazione deve essere cancellata.

5.4. Altri importanti aspetti relativi all’introduzione del DMAYV versione 1.0

« Nous sommes d’avis qu’'une harmonisation est indispensable entre les cantons et
swisstopo afin que le modele reflete le besoin commun. Il est judicieux de faciliter

14 Istruzione «Amtliche Vermessung: Darstellungsmodell fiir den Plan fiir das Grundbuch gemass Geodatenmodell
DMAV Version 1.0», https://www.cadastre-manual.admin.ch/it > Manuale Misurazione ufficiale > Aspetti giuridici
& pubblicazioni > Raccomandazioni

15 Istruzione «Amtliche Vermessung: Darstellungsmodell fiir den Basisplan der amtlichen Vermessung gemass
Geodatenmodell DMAYV Version 1.0», https://www.cadastre-manual.admin.ch/it > Manuale Misurazione ufficiale
> Aspetti giuridici & pubblicazioni > Raccomandazioni

16 |struzione «Amtliche Vermessung: Darstellungsmodelle fiir den Mutations- und den Situationsplan gemass
Geodatenmodell DMAYV Version 1.0», https://www.cadastre-manual.admin.ch/it > Manuale Misurazione ufficiale
> Aspetti giuridici & pubblicazioni > Raccomandazioni

7 Ordinanza sul registro fondiario (ORF), RS 211.432.1
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l'interopérabilité pour tous les acteurs impliqués, qu'il s'agisse des cantons, de
swisstopo ou des utilisateurs finaux. C'est pourquoi nous sommes favorables a des
standards clairs, des processus coordonnés et une collaboration étroite pour ga-
rantir que le modéle refléte véritablement une vision et des exigences partagées.
Notre Willensnation doit également ressortir du DMAV. »

Francgois Gigon, Ludovic Rey, Rapport intermédiaire projet pilote DMAV version 1.0,
Cantone di Friburgo

5.41. Organizzazione di progetto e dipendenze

Gli adeguamenti ai modelli di geodati e ai geoservizi, cosi come il chiarimento delle questioni
aperte, comportano adeguamenti ai sistemi della misurazione ufficiale. Cio & associato a per-
dite di tempo. L'implementazione a livello svizzero del DMAV versione 1.0 avviene alle se-
guenti condizioni:

- I modelli di geodati sono maturi e stabili.
- Il CheckDMAV e il riconvertitore sono maturi e funzionano in modo affidabile.
- I sistemi MU hanno raggiunto la maturita produttiva.

Da questo presupposto iniziale derivano i seguenti mandati:

Servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali:

e discutere con i Cantoni pilota il modo di procedere in merito ai riscontri contenuti nei rapporti inter-
medi,

e attribuire i mandati di progetto ai Cantoni pilota e
e garantire il rapido sviluppo delle componenti e degli strumenti.

Cantoni pilota — introduzione DMAYV versione 1.0:

e attuare con elevata priorita i mandati di progetto per l'introduzione pilota del DMAV versione 1.0,
e dimostrare che i sistemi MU supportano I'elaborazione dei dati,

e testare geoservizi, esportazioni di dati e strumenti di verifica (incluso il convertitore DM.01-AV-CH)
nonché

o allestire e verificare i prodotti dei piani conformemente all’articolo 7 OMU-DDPS.

ﬂ Le proposte di adeguamento e i riscontri devono essere comunicati a:
Modello di geodati: dmav@swisstopo.ch
CheckDMAYV / convertitore DM.01-AV-CH: checkservice@swisstopo.ch
Prescrizioni sulla rappresentazione: monika.boss@swisstopo.ch

Cantoni:

e Eseguire i lavori preparatori secondo il piano di introduzione a livello svizzero,

e costituire I'organizzazione del progetto,

e analizzare gli impatti sull'infrastruttura cantonale di geodati,

e analizzare l'attuazione e I'ottimizzazione dei processi di mutazione,

e discutere la transizione con il registro fondiario e predisporre un ambiente di test per AVGBS e
¢ verificare I'acquisto e l'inizializzazione di una nuova infrastruttura.
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Produttori di sistemi MU:

o Trasferire le funzionalita per I'elaborazione e I'elaborazione dei dati alla maturita produttiva,
e dimostrare che il sistema MU pud importare, aggiornare ed esportare i geodati come specificato,
e dimostrare che le specifiche di qualita per i dati della misurazione ufficiale sono rispettate.

Attualmente lo stato di sviluppo dei sistemi influenza I'introduzione del DMAYV versione 1.0. In questo
contesto, l'interazione tra «adeguamento alle prescrizioni» e «kadeguamenti ai sistemi MU» gioca un
ruolo decisivo.

La data di introduzione del DMAYV versione 1.0 pud essere rispettata a condizione che:

¢ le specifiche e prescrizioni siano applicate dall'organizzazione della misurazione ufficiale e
e i produttori di software realizzino i requisiti come specificato con alta priorita.

5.4.2. Gestione delle estensioni cantonali

Con I'introduzione del DMAYV versione 1.0 si concretizza la revisione delle basi legali; in particolare, le
decisioni del gruppo di lavoro per la revisione delle basi legali della misurazione ufficiale (AGRAV) di-
ventano immediatamente percepibili. Dai rapporti intermedi emergono due affermazioni contrastanti:

A) «ll concetto di «misurazione ufficiale» & da intendere in maniera meno restrittiva»,

Nel senso che quante piu estensioni cantonali possibile devono essere trasferite nel modello di geodati
minimi della misurazione ufficiale, oppure che sono richiesti adeguamenti corrispondenti alle prescri-
zioni sulla rappresentazione.

B) «Con il DMAV viene creato un prodotto di qualita che unisce gli attori attorno alla misu-
razione ufficiale»

Le estensioni cantonali servono a specifici servizi cantonali specializzati che gestiscono i dati nei propri
sistemi. Con l'introduzione del DMAV versione 1.0, le estensioni cantonali vengono eliminate, mentre i
geodati specialistici rimangono disponibili e accessibili tramite altri canali (riduzione della doppia ge-
stione dei dati). Questo consente di aumentare I'efficienza, migliorare la qualita dei dati e garantire in-
teroperabilita tra gli attori.

5.4.3. Interfaccia AVGBS

Il funzionamento dell'interfaccia AVGBS € una condizione necessaria per l'introduzione del DMAYV ver-
sione 1.0 a livello svizzero. Poiché il registro fondiario nel modello di geodati eGRISDM11 non gestisce
'informazione relativa al numero del piano per il registro fondiario, &€ necessario verificare I'adegua-
mento del modello di dati di AVGBS (AVGBSDM).

In parallelo, € in corso il progetto IFDG 21-12'8. Nell'ambito di questo progetto i Cantoni Berna e Ap-
penzello Interno elaborano proposte di modifica per permettere I'utilizzo dello standard eCH-0131 per
lo scambio di dati tra misurazione ufficiale e registro fondiario. Non appena lo standard revisionato en-
trera in vigore, sara aggiornata anche I'ordinanza tecnica sul registro fondiario (OTRF)"°.

18 Piano per I'implementazione dello standard eCH «0131 Meldungen der amtlichen Vermessung an Dritte»,
https://www.geo.admin.ch/it > geo.admin.ch > Mandato di prestazioni > Risorse dedicate allIFDG > Progetti
2021

19 Ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS sul registro fondiario (OTRF), RS 211.432.11
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5.4.4. Modelli TRANSLATION OF per il plurilinguismo in DMAV versione 1.0

I modelli TRANSLATION OF si basano sullo standard eCH-0031 Manuale di riferimento INTERLIS 2 e
consentono la traduzione dei modelli originali nella lingua desiderata. Poiché la versione INTERLIS 2.4
€ uno standard piu recente, non tutte le specifiche sono ancora implementate nei sistemi corrispon-
denti. Questo ha portato a malintesi e insoddisfazione nel corso dei progetti pilota. La richiesta di svi-
luppare gli strumenti corrispondenti & stata registrata su geostandards.ch e risponde anche a esigenze
esterne alla misurazione ufficiale.

Rapporto di esperienza DMAV versione 1.0 33/35



6. Ulteriori informazioni

6.1. Progetti pilota «kDMAV Controllo modulare dei dati» e «kDMAV Transferfi-
lemerger»

Come descritto nel capitolo 4.1, nel DMAV versione 1.0 € gestito un modello di geodati per ciascun li-
vello di informazione (nel DM.01-AV-CH)?. Questa struttura permette fondamentalmente la gestione
dei dati e lo scambio dei dati per modello di geodati, cid che viene definito anche come modularita. Per
utilizzare pienamente la modularita, il Cantone di Soletta ha concepito i propri flussi di dati in modo mo-
dulare.

Secondo il capitolo 11 della documentazione «Principi di modellazione: Modello di geodati della misu-
razione ufficiale»?’, deve essere possibile creare un file di trasferimento da tutti i dati di tutti i modelli di
geodati del DMAYV versione 1.0.

Inoltre, anche il CheckDMAYV ¢ attualmente progettato per gestire tutti i dati in un unico file. Per poter
verificare i dati modulari del Cantone di Soletta con il CheckDMAYV, é stato sviluppato lo strumento
DMAV TransferfileMerger (o TransferfileSplitter). In un file di configurazione pud essere indicata la po-
sizione dei file, affinché questi possano essere uniti. Lo stesso funziona anche al contrario: i file pos-
sono essere splittati.

Per la verifica delle consegne modulari di dati & stato inoltre elaborato un piano. La sfida consiste nel
fatto che la misurazione ufficiale & strutturata in modo modulare (in diversi modelli), mentre i controlli di
plausibilita devono essere eseguiti in modo trasversale rispetto ai modelli. A questo scopo sono neces-
sari nuovi approcci di soluzione. In questo concetto non sono stati definiti nuovi requisiti per i dati, ma
sono state sviluppate soluzioni che consentono il controllo con dati di riferimento — indipendentemente
dal fatto che siano archiviati localmente o in remoto.

Il concetto viene pilotato con l'ilivalidator. Gli sviluppi sono in corso, e € previsto che alla fine di novem-
bre 2025 possa iniziare la prima fase di test.

Per ogni livello di informazione (nel DM.01-AV-CH) viene gestito un modello di geodati nel DMAV ver-
sione 1.0, che offre in linea di principio la possibilita di gestire i dati della misurazione ufficiale per mo-
dello di geodati. Il Cantone pilota Soletta sfrutta questa opportunita per gestire i dati della misurazione
ufficiale in parte centralmente (presso di sé) e in parte a livello decentrato (presso i servizi incaricati
della tenuta a giorno). Una tale situazione richiede una progettazione dettagliata dei processi e dei
flussi di dati riguardo al trasferimento, all’aggiornamento e al controllo dei dati.

6.2. Progetto pilota «Revisione MU-WMS - mandato di progetto FHNW»

Con l'introduzione dei modelli di rappresentazione relativi al DMAV versione 1.0, & stato riveduto il mo-
dello di rappresentazione per 'MU-WMS. Il gruppo di lavoro, composto da rappresentanti di specialisti,
dei Cantoni e della Confederazione, ha incaricato la Scuola universitaria professionale della Svizzera
nordoccidentale (FHNW) di elaborare delle proposte. | primi progetti sono gia disponibili e vengono
preparati per la consultazione pubblica.

20Costituiscono un'eccezione i livelli di informazione Altezze, Aree di numerazione, Suddivisione dei piani e Qua-
dro del piano, che non sono presenti nel DMAYV versione 1.0.

21 https://www.cadastre-manual.admin.ch > Manuale Misurazione ufficiale > DMAV, il nuovo modello di geodati dal
01.01.2024 > Documentazione del modello DMAV
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7. Ulteriore modo di procedere

Affinché la migrazione dei dati dal DM.01-AV-CH al DMAYV versione 1.0 possa essere attuata su scala
nazionale, sono necessarie le seguenti misure:

Tabella 10: Misure per la preparazione della migrazione nazionale dei dati dal DM.01-AV-CH al DMAYV versione

1.0 (PL = pacchetto di lavoro, SC = servizio specializzato della Confederazione, R = responsabile)

PL Scadenza R Misura
PL1 | 31.10.2025 SC CheckDMAYV / DM.01-AV-CH KonverterDMAV
- - Finalizzare la specifica
PL14 - Raccogliere le comunicazioni relative ai malfunzionamenti
- Testare la release
PL15 | 30.09.2025 SC Geoservizi
- - Chiarire i requisiti
PL19 - ev. concordare gli adeguamenti
- ev. testare le implementazioni
PL20 | 31.10.2025 | Pilota | Sistemi MU
- SwW - Testare le funzionalita
PL24 - Portare il software a maturita produttiva
AP25 | 30.09.2025 SC Change management
- - costituire per DMAYV versione 1.0
AP28 - costituire per le prescrizioni sulla rappresentazione
AP29 | 30.09.2025 SC Modello di geodati DMAYV Versione 1.0
- - Chiarire la portata della storicizzazione
AP31 - Analizzare e organizzare il piano delle scadenze e i costi
AP32 | 31.12.2025 SC Adeguamento del piano di introduzione:
- Le misure specifiche dei progetti pilota devono essere cancellate
- Integrare le conoscenze acquisite dai progetti pilota
PL33 | 31.10.2025 FIG Adeguamenti del modello di geodati e della documentazione
- del modello
PL34 - Adeguare il modello di geodati
- Adeguare e completare la documentazione del modello
PL35 | 31.12.2025 FIG Adeguamenti delle prescrizioni sulla rappresentazione
- - Piano per il registro fondiario
PL38 - Piano di mutazione
- Piano di situazione
- Piano di base
30.06.2026 Can- | Piano cantonale di attuazione
tone

Creare e presentare il piano cantonale di attuazione per la migra-
zione dei dati DMAV versione 1.0

Tutte le altre informazioni e i dettagli possono essere consultati nel piano di introduzione
(https://www.cadastre-manual.admin.ch/it > Manuale Misurazione ufficiale > DMAV, il nuovo modello di

geodati dal 1.1.2024 > Introduzione & attuazione).

Rapporto di esperienza DMAV versione 1.0 35/35



https://www.cadastre-manual.admin.ch/it

	Obiettivo e destinatari del rapporto sulle esperienze
	Abbreviazioni
	Avvertenza
	1. Sintesi
	2. Introduzione
	3. Situazione iniziale
	3.1. Basi
	3.2. Cantoni pilota

	4. Esperienze dai Cantoni pilota
	4.1. Organizzazione, lavori preparatori, avvio e situazione iniziale della migrazione dei dati
	4.2. Mandato e obiettivi
	4.2.1. Preparazione
	4.2.2. Mandati

	4.3. Convertitori CheckDMAV e DM.01-AV-CH
	4.4. Geoservizi di swisstopo
	4.5. Geoservizi della KGK-CGC (geodienste.ch)
	4.6. Sistemi MU
	4.7. Scambio di esperienze e comunicazione
	4.7.1. Piattaforme di scambio
	4.7.2. Comunicazione relativa a prescrizioni, strumenti e ausili

	4.8. Procedimento e metodologia
	4.8.1. Esecuzione della migrazione dei dati
	4.8.2. Storicizzazione
	4.8.3. Conversione a livello svizzero


	5. Raccomandazioni dei Cantoni pilota per l’implementazione a livello svizzero
	5.1. Piano di introduzione
	5.2. Documentazione del modello e modello di geodati
	5.3. Prodotti e modelli di rappresentazione relativi al DMAV versione 1.0
	5.4. Altri importanti aspetti relativi all’introduzione del DMAV versione 1.0
	5.4.1. Organizzazione di progetto e dipendenze
	5.4.2. Gestione delle estensioni cantonali
	5.4.3. Interfaccia AVGBS
	5.4.4. Modelli TRANSLATION OF per il plurilinguismo in DMAV versione 1.0


	6. Ulteriori informazioni
	6.1. Progetti pilota «DMAV Controllo modulare dei dati» e «DMAV Transferfilemerger»
	6.2. Progetto pilota «Revisione MU-WMS – mandato di progetto FHNW»

	7. Ulteriore modo di procedere

